

Übersicht Bauablauf rund um die U5-Haltestelle Barmbek Nord* einschließlich Notausgang Rübenkamp

Zeitplan	Maßnahmen
2024	Haltestelle Barmbek Nord <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung der Baustellenflächen • Beginn der Schlitzwandarbeiten zur Erstellung der Baugrube der Haltestelle Notausgang Rübenkamp <ul style="list-style-type: none"> • Beginn der Schlitzwandarbeiten zur Erstellung der Baugrube des Notausgangs
2025 - 2027	Haltestelle Barmbek Nord <ul style="list-style-type: none"> • Fortsetzung der Schlitzwandarbeiten • Aushub Baugrube Notausgang Rübenkamp <ul style="list-style-type: none"> • Aushub Baugrube (bis 2026)
2028 - 2029	Haltestelle Barmbek Nord <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung Tunnelbohrmaschine und Logistik Tunnelbau • Herstellung Rohbau Haltestelle Tunnel <ul style="list-style-type: none"> • Tunnelbohrmaschine erreicht U5 Barmbek Nord • Tunnel ist im Rohbau fertig Notausgang Rübenkamp <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung Rohbau Notausgang (ab 2029)
2030 – 2032	Haltestelle Barmbek Nord <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung Rohbau Haltestelle • Architektonischer und technischer Ausbau • Gleisbau: Verlegung Schotter und Gleise Tunnel <ul style="list-style-type: none"> • Gleisbau: Verlegung Schotter und Gleise Notausgang Rübenkamp <ul style="list-style-type: none"> • Technischer Ausbau

2032 – 2033	Haltestelle und Tunnel <ul style="list-style-type: none">• Installation Technik für den automatisierten U-Bahn-Betrieb• Probebetrieb Eröffnung U5 Bramfeld bis City Nord (2033)

(*) Ein Bauzeitenplan gibt eine Orientierung über den zu erwartenden Bauablauf. Anpassungen sind nicht auszuschließen.