

Übersicht U5-Bauablauf rund um die Haltestelle Sengelmannstraße*

Zeitplan	Maßnahmen
Ab Frühjahr 2023	<p>Brücken Sengelmannstraße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung Widerlager • Baubeginn Tieferlegung der Sengelmannstraße: Absenkung des Straßenniveaus im Bereich der Brücke aufgrund der zusätzlichen U-Bahn-Brücken für die U5 und U1 • Einbau Brücken U1 und U5 • Gleisbauarbeiten <p>Haltestelle (Nordseite) – Baubeginn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baubeginn der nördlichen Haltestelle • Abbruch der Innenräume und Bahnsteig Nord • Bau neuer Bahnsteig und Haltestellendach sowie der Technikräume • Bau einer sekundären Leitstelle • Gleisbauarbeiten
Ab Ende 2024	<p>Haltestelle Sengelmannstraße (Nordseite)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eröffnung des neuen Bahnsteigs <p>Haltestelle Sengelmannstraße (Südseite) - Baubeginn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baubeginn der südlichen Haltestelle • Abbruch der Innenräume und Bahnsteig Süd • Bau neuer Bahnsteig und Haltestellendach sowie der Technikräume • Gleisbauarbeiten
2026	<p>Haltestelle Sengelmannstraße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau Bahnsteigtüren, Einbau Technik (u.a. für automatisierten Betrieb) und Gleisbauarbeiten U5 • Fertigstellung der südlichen Haltestelle.
2027	<p>Haltestelle Sengelmannstraße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beginn Probebetrieb zwischen Sengelmannstraße und City Nord

(*) Ein Bauzeitenplan gibt eine Orientierung über den zu erwartenden Bauablauf. Anpassungen sind nicht auszuschließen